




**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

L' Azienda si è dotata di un Piano Direttore nel 2018, che è stato implementato e modificato per effetto della emergenza Covid e per il riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS avvenuto nel 2020.

Il piano di sviluppo aziendale relativo all'ammodernamento edilizio e tecnologico è articolato in due orizzonti temporali, coerenti con l'organizzazione sanitaria per creare infrastrutture intelligenti e sostenibili, suddivise in 15 poli di eccellenza.

Con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) finalizzate ad integrare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stato possibile dare attuazione a 2 interventi strategici, già contemplati nel Piano Direttore 2021-2035.

1) Polo della ricerca scientifica padiglione 3 per spazi direzionali, didattici e di riunione attraverso la rifunzionalizzazione e la messa a norma della ex chiesa di San Gregorio.

2) Lavori di demolizione e ricostruzione del padiglione 26 destinato ad attività ambulatoriali del Polo Cardio Toraco Vascolare e di Endocrinologia e Diabetologia.

Allo stato attuale i cantieri sono in corso **inizio lavori dicembre 2023** (secondo le tempistiche prestabilite dal PNC) ultimazione prevista nel **dicembre 2025**

Complessivamente l'importo dei lavori ammonta **€uro 16.613.000,00** (quadro economico)

Responsabile unico del procedimento: Ing. Loretta De Col (fino a dicembre 2023) Ing. Simona Boschetti (gennaio 2024)

Soggetti attuatori Pad.3

Appaltatore Consorzio Stabile Imprese Padovane cons. a r.l. con sede legale a Vigonza (PD)

Impresa esecutrice SICEA s.r.l con sede a Vigonza (PD)

Soggetti attuatori Pad.26

Appaltatore ARCO LAVORI Società Consortile con sede in Ravenna

Impresa esecutrice CIMS s.c.a r.l. Borgo Tossignano (BO)



POLICLINICO DI
SANT'ORSOLA




ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute




Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

La Missione 6 Salute mira a potenziare e riorientare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura delle persone, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza pandemica, ed è articolata in due Componenti:

- **Componente 1:** Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale;
- **Componente 2:** Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

→ **Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)**






Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA


Padiglione 3 – Importo intervento € 5.188.000

- uffici e sala convegni a servizio del Polo della Ricerca Scientifica
- miglioramento sismico e restauro conservativo
- contestualizzazione degli ambienti



Padiglione 26 – Importo intervento 11.425.000

- demolizione e ricostruzione
- nuova palazzina ambulatori



PNRR/PNC RICERCA MdS, MUR, MISE

MISSIONE 6: SALUTE

COMPONENTI E RISORSE (MILIARDI DI EURO):



15,63
Totale

**M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E
TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA
TERRITORIALE** 7,00

**M6C2 - INNOVAZIONE, RICERCA E
DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE** 8,63

La pandemia da Covid-19 ha confermato il valore universale della salute, la sua natura di bene pubblico fondamentale e la rilevanza macro-economica dei servizi sanitari pubblici. Nel complesso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) presenta esiti sanitari adeguati, un'elevata speranza di vita alla nascita nonostante la spesa sanitaria sul Pil risulti inferiore rispetto alla media UE.

M6C2: INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

OBIETTIVI GENERALI:



M6C2 - INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

- Sviluppare una sanità pubblica che valorizzi gli investimenti nel sistema salute in termini di risorse umane, digitali, strutturali, strumentali e tecnologici
- Rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario
- Potenziare e Innovare la struttura tecnologica e digitale del SSN a livello Centrale e Regionale, al fine di garantire un'evoluzione significativa delle modalità di assistenza sanitaria, migliorando la qualità e la tempestività delle cure; valorizzando il ruolo del paziente come parte attiva del processo clinico-assistenziale; e garantendo una maggiore capacità di governance e programmazione sanitaria guidata dalla analisi dei dati, nel pieno rispetto della sicurezza e della tutela dei dati e delle informazioni

QUADRO DELLE MISURE E RISORSE (MILIARDI DI EURO):

8,63
Mld
Totale

Ambiti di intervento/Misure	Totale
Riforma 1: Riorganizzare la rete degli IRCCS	-
1. Aggiornamento tecnologico e digitale	7,36
Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	4,05
Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1,64
Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione	1,67
2. Formazione, ricerca scientifica e trasferimento tecnologico	1,26
Investimento 2.1: Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	0,52
Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	0,74



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Data di pubblicazione: 20 aprile 2022

Data di scadenza: 26 maggio 2022



Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione: M6/componente: C2

Investimento: 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN

finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca da finanziare nell'ambito del PNRR sulle seguenti tematiche:

1. Proof of concept (PoC)
2. Malattie Rare (MR)
3. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali:
 - 3.1 Fattori di rischio e prevenzione
 - 3.2 Eziopatogenesi e meccanismi di malattia

IRCCS AOUBO



Ministero della Salute



PNRR - Salute

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza



Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per l'attuazione di interventi da finanziare nell'ambito dell'iniziativa "Ecosistema innovativo della Salute" del Piano complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC-E.3)

Data di pubblicazione: 9 maggio 2022

Data di scadenza: 9 giugno 2022

N.B. La manifestazione di interesse potrà essere presentata dal 10 maggio 2022 ore 10:00

Ente: Ministero della Salute

Piano nazionale per gli investimenti complementari

Per raggiungere le finalità del PNRR, l'Italia ha approvato il **Piano nazionale per gli investimenti complementari - PNC** con il [decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 1 luglio 2021. Risorse e programmi del PNC, meglio definiti all'interno del relativo [decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021](#), sono destinati ad integrare le iniziative del PNRR.




1. creazione di una **Rete di centri di trasferimento tecnologico (NTT)**;
2. rafforzamento e sviluppo qualitativo e quantitativo di **Hub life science (LSH)** distribuiti territorialmente nelle varie parti del Paese:
 1. n. **1 Hub life science**, operante nel settore delle **Terapie Avanzate (LSH-TA)** dedicato al supporto e sviluppo di attività di ricerca nel campo delle nuove terapie mediche, in particolare quelle nel campo della medicina personalizzata e di precisione;
 2. n. **1 Hub life science**, operante nel settore della **Diagnostica Avanzata (LSH-DA)**, dedicato al supporto e sviluppo di attività di ricerca nel campo delle nuove tecnologie diagnostiche sia strumentali che di imaging rivolte a migliorare le capacità diagnostiche delle patologie;
 3. n. **1 Hub life science**, operante della ricerca in **Digital Health per la medicina di prossimità (LSH-DH)**, dedicato al supporto e sviluppo di attività di ricerca di tecnologie informatiche e nuove tecnologie rivolte a consentire il miglioramento delle opportunità di monitoraggio, gestione e trattamento del paziente al domicilio del paziente o nelle strutture sanitarie di prossimità.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute
Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Titolo	Misura	Ricercatore	Ruolo IRCCS	importo totale	importo assegnato
PRECISION DIAGNOSIS AND THERAPY FOR RARE DISEASES BY INTERPRETING NON-CODING GENOMES (PARADIGM)	PNRR	Pippucci	coordinatore	1.000.000,00 €	238.695,00 €
HYPOTHERMIC OXYGENATED PERFUSION TO REDUCE TUMOUR RECURRENCE AFTER LIVER TRANSPLANTATION IN PATIENTS WITH HEPATOCARCINOM	PNRR	Ravaioli	coordinatore	996.772,00 €	327.956,00 €
NIGHT-SHIFT WORK AND BREAST CANCER	PNRR	Violante	coordinatore	674.774,00 €	297.291,00 €
ITALIAN AUTOIMMUNE LIVER DISEASE (IT-AILD) CLINICAL RESEARCH NETWORK (CRN)	PNRR	Zinzani	partecipante	139.100,00 €	139.100,00 €
DIGITAL DIAGNOSIS OF CARDIAC SOUND IN PEDIATRIC PATIENTS [DI-SOUND STUDY]	PNRR	Piscaglia	partecipante	164.352,50 €	164.352,50 €
A MULTIOMICS APPROACH TO IDENTIFY SIGNATURES OF RESPONSE AND RESISTANCE TO IMMUNOTHERAPY IN R/R DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA	PNRR	Assenza	partecipante	268.817,00 €	268.817,00 €
PNC Hub Life Science - Terapia Avanzata (LSH-TA)	PNC	Bonifazi	partecipante	1.315.714,00 €	500.000,00 €
PNC TTO (PERFETTO)	PNC	Pari	partecipante	195.760,00 €	57.245,00 €

Data di avvio PNRR: 20 maggio 2023, durata 24 mesi

Data di avvio PNC: 1 aprile 2023, durata 30 mesi

Responsabile: Luigia Scudeller (UOC Ricerca e Innovazione/Grant Office)



POLICLINICO DI
SANT'ORSOLA



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Ministero dell'Università e della Ricerca

UNIVERSITÀ RICERCA

Home | Atti e normativa | Tutte le disposizioni | Decreto Direttoriale n. 931 del 06-06-2022

Decreto Direttoriale n. 931 del 06-06-2022

Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito Sanitario e Assistenziale

- N° Atto 931
- Publicato il 20/06/2022 - 10:33
- Data di protocollo 06/06/2022 - 16:08

IRCCS AOUBO, partner di UNIBO

Ministero dell'Università e della Ricerca

UNIVERSITÀ RICERCA

Home | Atti e normativa | Tutte le disposizioni | Avviso n. 341 del 15-03-2022

Avviso n. 341 del 15-03-2022

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base"

- N° Atto 341
- Publicato il 15/03/2022 - 15:47
- Data di protocollo 15/03/2022 - 14:11

nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea –NextGenerationEU

IRCCS AOUBO, partner di UNIPA

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

PER IL CITTADINO PER LE AZIENDE PER I MEDIA

PNRR / PROGETTI PNRR / PNRR – POTENZIAMENTO ED ESTENSIONE TEMATICA E TERRITORIALE DEI CENTRI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

PNRR – Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico

IRCCS AOUBO, network

Missione: 4 – Istruzione e ricerca
Componente: 2 – Dalla ricerca all'impresa
Investimento: 2.3

Titolo	Misura	Ricercatore	importo totale	importo assegnato	Coordinatore
Health Extended Alliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research and Integrated Approaches of Precision Medicine (HEAL), spoke 8	PNRR MUR	Bonifazi	470.390,10 €	470.390,10 €	UNIPA
Health Extended Alliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research and Integrated Approaches of Precision Medicine (HEAL), spoke 4	PNRR MUR	Pippucci	704.610,40 €	704.610,40 €	UNIPA
Digital Lifelong Prevention (DARE), spoke 2	PNC MUR	Lambertini	757.891,20 €	757.891,20 €	UNIBO
Digital Lifelong Prevention (DARE), spoke 3	PNC MUR	vari	2.715.860,00 €	2.715.860,00 €	UNIBO
Learning how to find opportunities (LEGO)	PNRR MISE	Pari	78.542,00 €	47.125,00 €	
How to learn to deal with the business world (WONDER)	PNRR MISE	Pari	78.542,00 €	47.125,00 €	

Data di avvio: dicembre 2022, durata 36 mesi (HEAL) 48 mesi (DARE)

Data di avvio PNRR MISE: 1 giugno 2023, durata 25 mesi

Responsabile: Luigia Scudeller (UOC Ricerca e Innovazione/Grant Office)

[Home](#) / [Bandi e avvisi](#) / [Bandi Ministero](#) / **2° Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca da finanziare nell'ambito del PNRR sulle seguenti tematiche: 1. Proof of concept (PoC); 2. Tumori Rari (TR); 3. Malattie Rare (MR); 4. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali: 4.1 Innovazione in campo diagnostico, 4.2 Innovazione in campo terapeutico; 5. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali: 5.1 Fattori di rischio e prevenzione, 5.2 Eziopatogenesi e meccanismi di malattia**

2° Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca da finanziare nell'ambito del PNRR sulle seguenti tematiche: 1. Proof of concept (PoC); 2. Tumori Rari (TR); 3. Malattie Rare (MR); 4. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali: 4.1 Innovazione in campo diagnostico, 4.2 Innovazione in campo terapeutico; 5. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali: 5.1 Fattori di rischio e prevenzione, 5.2 Eziopatogenesi e meccanismi di malattia



Data di pubblicazione: 24 aprile 2023

Data di scadenza: 23 maggio 2023


Progetti inviati da IRCCS AOUBO: n= 10
Valutazione attesa: aprile 2024



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)


FINALITA'

Rinnovo delle attrezzature ospedaliere ad alto contenuto tecnologico, ricomprendenti TAC, risonanze magnetiche, Acceleratori Lineari, Sistemi Radiologici Fissi, Angiografi, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC, Mammografi, Ecotomografi.

L'identificazione delle attrezzature tecnologicamente obsolete è stata fatta considerando il periodo di funzionamento (oltre 5 anni).

TARGET

Per il sub-investimento relativo alle **Grandi apparecchiature sanitarie**, la rimodulazione del PNRR (approvata dal Consiglio dell'Unione Europea in data 8 dicembre 2023), ha previsto il differimento della scadenza del Target finale europeo da dicembre 2024 a giugno 2026.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

POLICLINICO DI
SANT'ORSOLA




ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)


Intervento	Importo - CIS	DATA DI CONSEGNA APPARECCHIATURA EFFETTIVA/PREVISTA
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione Tomografo computerizzato	400.000,00 €	Settembre 2024
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione - Tomografi a Risonanza Magnetica 1,5 Tesla	847.889,00 €	Dicembre 2024
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione PET/CT 1	2.150.000,00 €	Luglio 2024
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione PET/CT 2	2.150.000,00 €	Ottobre 2024
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione: Mammografi con tomosintesi 1	200.000,00 €	22/01/2024
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione: Mammografi con tomosintesi 2	200.000,00 €	29/01/2024
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione: Angiografo Cardiologico 1	500.000,00 €	Luglio 2025
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione: Angiografo Cardiologico 2	500.000,00 €	Settembre 2025
Ammodernamento tecnologico - media tecnologia: sostituzione: Ecografi Multidisciplinari/Internistici 1	90.000,00 €	08/11/2022
Ammodernamento tecnologico - media tecnologia: sostituzione: Ecografi Multidisciplinari/Internistici 2	90.000,00 €	08/11/2022
Ammodernamento tecnologico - alta tecnologia: sostituzione: Angiografo Radiologico	500.000,00 €	Settembre 2025



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNC)

Investimento E.1 – Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”

Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata.

TARGET

Fase P1:

- Pubblicazione procedure di gara entro 31 Marzo 2023
- Aggiudicazione procedure di gara entro 30 Giugno 2023
- Sottoscrizione dei contratti con le ditte aggiudicatarie entro 30 Settembre 2023

Fase P2:


- Pubblicazione procedure di gara entro 31 Dicembre 2023
- Aggiudicazione procedure di gara entro 31 Marzo 2024
- Sottoscrizione dei contratti con le ditte aggiudicatarie entro 30 Giugno 2024



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNC)

Investimento E.1 – Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”


Intervento	CUP	Importo - CIS
Laboratorio di Tossicologia Occupazionale e Ambientale della Medicina del Lavoro di IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – FASE 1	I83C22000640005	1.2000.000,00 €
Laboratorio di Microbiologia/CRREM di IRCCS Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna – FASE 1	I83C22000640005	1.256.770,00 €
Laboratorio di Microbiologia/CRREM di IRCCS Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna – FASE 2	I83C22000640005	1.743.230,00 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNC)

Investimento E.1 – Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”

FASE 1

INTERVENTO	PUBBLICAZIONE PROCEDURE DI GARA ENTRO 31 MARZO 2023	AGGIUDICAZIONE PROCEDURE DI GARA ENTRO 30 GIUGNO 2023	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI ENTRO 30 SETTEMBRE 2023
Laboratorio di Tossicologia Occupazionale e Ambientale della Medicina del Lavoro di IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – FASE 1	TARGET RAGGIUNTO	TARGET RAGGIUNTO	TARGET RAGGIUNTO
Laboratorio di Microbiologia/CRREM di IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – FASE 1	TARGET RAGGIUNTO	TARGET RAGGIUNTO	TARGET RAGGIUNTO

FASE 2


INTERVENTO	PUBBLICAZIONE PROCEDURE DI GARA ENTRO 31 DICEMBRE 2023	AGGIUDICAZIONE PROCEDURE DI GARA ENTRO 31 MARZO 2024	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI ENTRO 30 GIUGNO 2024
Laboratorio di Microbiologia/CRREM di IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – FASE 2	TARGET RAGGIUNTO	-	-



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE



M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
(Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e
Accettazione di Livello I e II))

Importo assegnato: 11.635.133,00

FINALITA'

Digitalizzazione di 280 strutture ospedaliere (DEA I e II) 5 anni)

TARGET

TARGET M6C2-8	
 DA RAGGIUNGERE ENTRO DICEMBRE 2025	<p>Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di emergenza e accettazione -Livello I e II)</p> <p>Investimento M6C2I1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero</p> <p>Subinvestimento M6C2I1.1.1 - Digitalizzazione</p> 


<https://www.pnrr.salute.gov.it/>



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Oggetto dell'acquisto

Applicativi Ospedalieri

- ✓ Completamento Cartella Clinica Elettronica (CCE)
- ✓ Cartella Clinica Ambulatoriale (CCA)
- ✓ Gestione Ricoveri (ADT)
- ✓ Gestione Liste di attesa
- ✓ Gestionale di Sala Operatoria
- ✓ Servizi di supporto
- ✓ Refertazione strumentale e Gestione imaging Ostetricia Ginecologia

Cybersecurity

- ✓ Analisi del Rischio Cyber
- ✓ Sistemi di protezione di cybersicurezza

Hardware a supporto dei progetti di digitalizzazione e licenze sistemi di base


- ✓ stampanti
- ✓ PC e Workstation
- ✓ Licenze software (client e server)
- ✓ Server



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Riepilogo

Ambiti di investimento	Importo ordinato
Applicativi Sanitari e servizi di supporto	4.976.407,39
Cybersecurity	€ 1.034.262,00
Hardware e licenze software	€ 1.399.180,89

TOT ordinato (Iva Inclusa) **€ 7.409.850,28**

Finanziamento assegnato: **€ 11.635.133,00**

Residuo: **€ 4.225.282,72**

N.B. Il residuo era destinato all'acquisto di altri sistemi informatici e di hardware a supporto dei progetti di digitalizzazione. Non è stato possibile procedere per incapienza degli accordi quadro autorizzati o per mancanza di convenzioni/accordi quadro utili per gli acquisti necessari.


Le modifiche al PNRR approvate dalla Commissione Europea (CE) lo scorso 24 novembre aprono alla possibilità di utilizzo di ulteriori strumenti di acquisto Consip. Siamo in attesa di indicazioni operative per poter procedere con gli acquisti mancanti.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2.2b Formazione sulle infezioni correlate all'assistenza
nel personale sanitario ospedaliero

Importo assegnato: 646.565,00

FINALITA'

Assicurare la formazione degli operatori sanitari rispetto ai temi delle infezioni correlate all'assistenza e dell'antibiotico-resistenza.

TARGET

Formare il 50% del personale ospedaliero con almeno **14 ore di formazione** sui temi previsti dal bando
L'importo verrà assegnato a fronte della rendicontazione del numero dei formati
La formazione dovrà essere svolta in modalità mista FAD + presenza
Per IRCCS AOU obiettivo di formare 2.370 operatori sanitari entro il 30/06/2026



ANTIMICROBICO RESISTENZA


<https://www.pnrr.salute.gov.it/>



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6 C2 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo del **FSE** da parte delle regioni"

Importo assegnato **ICT**: € 946.205,22

Importo assegnato **Formazione/Comunicazione**: 873.169,00

FINALITA'

Estendere e uniformare a livello nazionale i contenuti dei documenti digitali dei documenti digitali sanitari, le funzioni e l'esperienza utente, l'esperienza utente, l'alimentazione e consultazione da parte dei professionisti parte dei professionisti della sanità.

TARGET

Giugno 2026: tutte le Regioni hanno adottato e utilizzano il Fascicolo sanitario elettronico


<https://www.pnrr.salute.gov.it/>



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Obiettivi Linee Guida di Attuazione del FSE 2.0

Entro il **30/06/2023** è previsto dalle LLGG l'adeguamento di:

Lettera di Dimissione Ospedaliera
Referto di Medicina di Laboratorio
Referto di Radiologia
Verbale di Pronto Soccorso



Entro **30 giugno 2024**, è previsto dalle LLGG l'adeguamento di:

Referto di Specialistica Ambulatoriale



Riepilogo

ordinato	€ 82.045,00
disponibilità	€ 946.205,00

residuo	€ 864.160,00
---------	--------------


N.B. Non è chiaro quale sia il 'perimetro' delle spese rendicontabili su questa linea di investimento.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

“PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1
“INFRASTRUTTURE DIGITALI” e “INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD
PER LE PA LOCALI” ASL/AO (MARZO 2023)””

Importo assegnato: € 772.565,00

FINALITA'

ASL E AO si candidano per l'implementazione di un Piano di migrazione dei sistemi, applicativi e dati sistemi, applicativi e dati relativi ai servizi dell'amministrazione verso il PSN e/o infrastruttura della PA il PSN e/o infrastruttura della PA adeguata e/o cloud qualificato.

Sono candidabili anche i servizi già migrati dopo il 01/02/2020.

TARGET

Conclusione attività entro 29/09/2025

Prossimi passi e scadenze

Data ultima di presentazione dei progetti: 08/04/2024


Data conclusione attività: Entro il 29/09/2025



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Attività concluse

26/04/2023: Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico multimisura 1.1 e 1.2 'Infrastrutture digitali e abilitazione al cloud' - ASL/AO (marzo 2023) - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU

24/05/2023 Candidatura ammessa

12/07/2023: Decreto di finanziamento (Decreto n. 48-2/2023-PNRR) della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Transizione Digitale

Prossimi passi e scadenze

Data ultima di presentazione dei progetti: 08/04/2024

Data conclusione attività: Entro il 29/09/2025